http://

Encargado del proyecto	Maria nelida montes paloma
Fechas de inicio y fin del proyecto	25-abr-2016 - 11-oct-2017

Progreso	45%
Tarea	38
Recursos	8

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
LC	25/10/16	10/10/17
PLANIFICACION	25/04/16	5/05/16
Delimitación del ámbito del proyecto.	25/04/16	27/04/16
Estimación	28/04/16	29/04/16
Asignación de recursos.	2/05/16	5/05/16
Fin de planificacion	6/05/16	6/05/16
ANÁLISIS	6/05/16	23/05/16
Técnicas de elicitación de tareas.	6/05/16	6/05/16
Realización de entrevistas.	9/05/16	10/05/16
Diseño de Encuestas.	9/05/16	10/05/16
Informe de Análisisea.	9/05/16	10/05/16
Herramientas de Modelado de Sistemas	9/05/16	12/05/16
Modelos Estructurales.	13/05/16	16/05/16
Modelos de Comportamiento.	13/05/16	16/05/16
Metodología de Análisis de Requermientos.	13/05/16	23/05/16
Fin de analisis	24/05/16	24/05/16
DISEÑO	24/05/16	14/12/16
Arquitectura Multicapa.	24/05/16	4/07/16
Ajuste a rutinas o Modelo Dominio.	5/07/16	14/12/16
Fin de Diseño	15/12/16	15/12/16
IMPLEMENTACIÓN	15/12/16	3/02/17
Implementacion	15/12/16	3/02/17
Fin de implementacion	6/02/17	6/02/17
PRUEBAS	6/02/17	3/03/17
Pruebas de Unidad 6/02/17		10/02/17
Pruebas de Integración	13/02/17	15/02/17
Pruebas Alfa y Beta	16/02/17	17/02/17
Test de Aceptación	16/02/17	20/02/17
Revisiónes	16/02/17	3/03/17

3

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de inicio Fecha de fin	
Fin de pruebas	6/03/17	6/03/17	
INSTALACIÓN/DESPLIEGUE	6/03/17	11/05/17	
Instalacion / despliegue	6/03/17	11/05/17	
Fin de instalacion/despliegue	12/05/17	12/05/17	
USOS Y MANTENIMIENTO	12/05/17	10/10/17	
Mantenimiento Correctivo	12/05/17	21/06/17	
Mantenimiento Adaptivo.	22/06/17	18/07/17	
Mantenimiento Adaptivo.	19/07/17	10/10/17	
Fin de uso y mantenimiento	11/10/17	11/10/17	


4

Recursos

Nombre	Función	
Luis felipe cerero garcia	Programador	
Angie paola jimenez	Documentador	
Maria nelida montes paloma	Encargado del proyecto	
Laura urueña	Desarrollador	
jesica alexandra rodriguez	Encargado de pruebas	
Pc	EQUIPO	
Internet	EQUIPO	
Camara	EQUIPO	

5

Diagrama de Gantt



6

Diagrama de recursos

CANTT	Función	2015 2016 Fin de planificacion Fin de Dise in de Fin de pruebas in de instalacion/despliegue Fin de uso y mantenimiento To de
Luis felipe cerero garcia	Programador	
Angie paola jimenez	Documentador	
	Encargado del proyecto	
	Desarrollador	
	Encargado de pruebas	
⊕ Pc	EQUIPO	
■ Internet	EQUIPO	
± • Camara	EQUIPO	