






k	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	24 S D	abr '16 L M)	(1 m S D	ay '16 L M	x J V	1 8 n D 2 V	may '16	x J v :
23		-5	FIN DE IMPLEMENTACION	0 días	jue 2/2/17	jue 2/2/17									
24		*	PRUEBAS	21.88 días	jue 2/2/17	vie 3/3/17									
25		-5	Pruebas de Unidad	4.75 días	jue 2/2/17	jue 9/2/17									
26		-5	Pruebas de Integració	1.75 días	jue 9/2/17	lun 13/2/17									
27		-5	Pruebas Alfa y Beta	1 día	lun 13/2/17	mar 14/2/17									
28		-5	Test de Aceptación	2.5 días	mar 14/2/17	jue 16/2/17									
29	III (-5	Revisiónes	11.75 días	jue 16/2/17	vie 3/3/17									
30		-5	FIN DE PRUEBAS	0 días	vie 3/3/17	vie 3/3/17									
31		*	INSTALACIÓN/DESPLIEGO	.44.88 días	lun 6/3/17	jue 11/5/17									
32		-	instalacion/despliegue	44.75 días	lun 6/3/17	vie 5/5/17									
33		-5	FIN DE INSTALACION/DESPLIEC	0 días	jue 11/5/17	jue 11/5/17									
34		*	USOS Y MANTENIMIENT	100.88 días	vie 12/5/17	mar 10/10/17									
35		-5	Mantenimiento Correc	28.88 días	vie 12/5/17	mié 21/6/17									
36		-5	Mantenimiento Adapt	i17 días	lun 26/6/17	mar 18/7/17									
37		-	Mantenimiento Pefect	54.75 días	mié 26/7/17	mar 10/10/17									
38		-5	FIN DE USO Y MANTENIMIENTO	0 días	mar 10/10/17	mar 10/10/17									


















































17 2 jul '17 M X J V S D L M X J	9 jul '17 V S D L M X J	16 jul '17 V S D L M >	23 jul '17 (30 jul ' J V S D L	17 M X J V S D	ago '17 L M X J V S	13 ago '17 D L M X
menez;INTERNET;jesica rodrigi	uozilaura camila uruoñ	ad uis folino sororo	garcia:Maria nolida m	ontos naloma:PC			
mienez, in rekiver, jesica rourigi	uez,iaura camila uruen		Angie paola jimenez;IN			la urueña:Luis felip	e cerero garcia:
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				gurana,
	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas		_
	División	•	Tarea manual		Hito externo	\langle	
Proyecto: Proyecto de costos L	Hito	*	solo duración		Fecha límite	*	_
Fecha: mié 8/3/17	Resumen del proveste		Informe de resumen manual		Progreso manual		
	Resumen del proyecto Tarea inactiva	И	Resumen manual solo el comienzo	[Progreso manual		<u> </u>
	Hito inactivo		solo fin]			
			Página 20				
			i ayına 20				

