

Encargado del proyecto

Maria nelida montes paloma

Fechas de inicio y fin del proyecto

25-abr-2016 - 11-oct-2017

Progreso

45%

Tarea

38

Recursos

8

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
LC	25/10/16	10/10/17
PLANIFICACION	25/04/16	5/05/16
Delimitación del ámbito del proyecto.	25/04/16	27/04/16
Estimación	28/04/16	29/04/16
Asignación de recursos.	2/05/16	5/05/16
Fin de planificacion	6/05/16	6/05/16
ANÁLISIS	6/05/16	23/05/16
Técnicas de elicitación de tareas.	6/05/16	6/05/16
Realización de entrevistas.	9/05/16	10/05/16
Diseño de Encuestas.	9/05/16	10/05/16
Informe de Análisis.	9/05/16	10/05/16
Herramientas de Modelado de Sistemas	9/05/16	12/05/16
Modelos Estructurales.	13/05/16	16/05/16
Modelos de Comportamiento.	13/05/16	16/05/16
Metodología de Análisis de Requerimientos.	13/05/16	23/05/16
Fin de analisis	24/05/16	24/05/16
DISEÑO	24/05/16	14/12/16
Arquitectura Multicapa.	24/05/16	4/07/16
Ajuste a rutinas o Modelo Dominio.	5/07/16	14/12/16
Fin de Diseño	15/12/16	15/12/16
IMPLEMENTACIÓN	15/12/16	3/02/17
Implementacion	15/12/16	3/02/17
Fin de implementacion	6/02/17	6/02/17
PRUEBAS	6/02/17	3/03/17
Pruebas de Unidad	6/02/17	10/02/17
Pruebas de Integración	13/02/17	15/02/17
Pruebas Alfa y Beta	16/02/17	17/02/17
Test de Aceptación	16/02/17	20/02/17
Revisión	16/02/17	3/03/17


## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Fin de pruebas	6/03/17	6/03/17
INSTALACIÓN/DESPLIEGUE	6/03/17	11/05/17
Instalacion / despliegue	6/03/17	11/05/17
Fin de instalacion/despliegue	12/05/17	12/05/17
USOS Y MANTENIMIENTO	12/05/17	10/10/17
Mantenimiento Correctivo	12/05/17	21/06/17
Mantenimiento Adaptivo.	22/06/17	18/07/17
Mantenimiento Adaptivo.	19/07/17	10/10/17
Fin de uso y mantenimiento	11/10/17	11/10/17

Recursos

Nombre	Función
Luis felipe cerero garcia	Programador
Angie paola jimenez	Documentador
Maria nelida montes paloma	Encargado del proyecto
Laura urueña	Desarrollador
jesica alexandra rodriguez	Encargado de pruebas
Pc	EQUIPO
Internet	EQUIPO
Camara	EQUIPO

Diagrama de Gantt



## Diagrama de recursos

